VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása
[bookmark: _GoBack]
mely létrejött 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
Székhelye: 				2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4. 
Adószáma: 				15734752-2-13
MÁK törzsszáma:			734752
Bankszámlaszám:			11742207-15441647-00000000
Képviseli: 				Szerdai Károly alpolgármester 
A szerződést ellenjegyzi: 		Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Pénzügyi ellenjegyző neve: 		Sipos Nikoletta pénzügyi irodavezető-helyettes
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

valamint másrészről a 

Málnaliget Kft.
Székhelye: 				6000 Kecskemét, Úrrét tanya 53.
Adószám: 				24081911-2-03.
Számlavezető bank neve:		Takarékbank Zrt.
Bankszámlaszám: 			65100345-11412443-00000000
Képviseli:				Mucsányiné Nemes Tímea ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) együttesen Felek között

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1./ A Felek között 2022. február 18-án Vállalkozási Szerződés jött létre 2745 Kőröstetétlen, Jászkarajenői u. 3. HRSZ. 3/2. alatt lévő 	közösségi ház épület felújítási, átalakítási kivitelezési munkálatai tárgyában.

2./ A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./
A Vállalkozási Szerződés Megrendelő adatai részében a Megrendelő képviselője helyébe a következő szöveg lép:
„Képviseli: 				Szerdai Károly alpolgármester”

2.2./
A Vállalkozási Szerződés Vállalkozó adatai részében a Vállalkozó megnevezése helyébe a következő szöveg lép:
„Málnaliget Kft.”

2.3./
A Vállalkozási Szerződés 4.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
 „4.1. A kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja – továbbiakban: Vállalkozói díj – 
4.1.1 Épület felújítása: 25.257.715,- Ft + Áfa, azaz huszonötmillió-kétszázötvenhétezer-hétszáztizenöt forint + Áfa.”

2.4./
A Vállalkozási Szerződés 12.2. pontja (Megrendelő kapcsolattartója) helyébe a következő szöveg lép:
„Kapcsolattartó és a teljesítés igazolás aláírására jogosult: 
       Szerdai Károly alpolgármester
Elérhetőségek:	Cím: 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.
	Tel.: 06309985672
	E-mail: postmaster@polghivkorostetetlen.t-online.hu”

2.5./
A Vállalkozási Szerződés melléklete (árazott költségvetés) helyébe a jelen szerződésmódosítás melléklete lép.

2.6./
A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./ A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka: 
A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg az épület 10 cm vastag homlokzati hőszigetelését és a nyílászárók körül díszítő elemek elhelyezését, valamint új gáz központi fűtés kiépítését. A szerződéskötést követően megszületett jogszabályi változások miatt az eredetileg tervezett napelemes rendszer már nem építhető meg, a jelenlegi szabályoknak megfelelő napelemes rendszer kivitelezési költsége és az eredetileg tervezett rendszer költsége közötti különbözetet a Felek a költségvetésben elszámolják.
A Felek adataiban a szerződés módosítását követően beállott változások – a korábbi polgármester halála, illetve a Vállalkozó cégnév változása miatt – rögzítésre kerülnek a szerződésben.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
Jelen szerződésmódosítás a mellékletek nélkül 2 oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződésmódosítás 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 pld a Megrendelőt, 2 pld a Vállalkozót illeti meg. 

Cegléd, 2022. november 30.				Kecskemét, 2022. november 30.
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