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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2022. november 29-ei ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2022. február 18-án kötött Vállalkozási szerződést az MFP-ÖTIK/2021 azonosító számú projekt keretében megvalósuló „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogram alapján - a 2745 Kőröstetétlen, Jászkarajenői u. 3. HRSZ. 3/2. alatt lévő közösségi ház épület felújítási, átalakítási kivitelezési munkálataira a BETMEN TRANS Kft-vel (a cég neve időközben Málnaliget Kft-re változott, egyéb adatai nem módosultak).

A kivitelezési munkák megkezdését követően még Pásztor Imre Polgármester Úr egyezett meg a Vállalkozóval abban, hogy az Önkormányzat igényli a szerződésben szereplő munkákon túlmenően az épület homlokzati hőszigetelését és homlokzati díszítő elemek elhelyezését, illetve az épületben új gáz központi fűtés kialakítását is. Polgármester Úr halála miatt azonban ezek a munkák már nem kerültek bele a szerződésbe. A szerződésben szerepel egy hálózatra kötött, polikristályos napelem modulokból álló, 2 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer kiépítése is. Az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályi változások miatt hálózatra termelő napelemes rendszer már nem építhető, a polikristályos napelem modul pedig jelenleg nem szerezhető be a piacon. Ennek megfelelően újratervezésre került a napelemes rendszer.

Az előterjesztéshez mellékelem a vállalkozó pótmunka ajánlatával kiegészített költségvetést. Az elrendelt szükséges pótmunkák díja nettó 6.145.670 Ft + 27% ÁFA = 7.805.001 Ft. A beruházás műszaki ellenőre megvizsgálta a pótmunka költségvetést és a piaci árnak megfelelőnek ítélte azt. A pótmunkák fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében felújítási keret jogcímen rendelkezésre áll.

A pótmunkák megrendeléséhez szükséges a vállalkozási szerződés módosítása is, melynek tervezetét az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Az előterjesztést a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság tárgyalja meg. A Bizottság véleményét az elnök a Képviselő-testület ülésén szóban ismerteti.

A döntéshozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nyilvános ülés keretében, az 50. § rendelkezései alapján minősített többségű szavazati arányt igényel.

Kőröstetétlen, 2022. november 25.

Szerdai Károly 
alpolgármester
[bookmark: _GoBack]Határozati javaslat

Kőröstetétlen Község Önkormányzat -

1. Jóváhagyja a Kőröstetétlen, Jászkarajenő utca 3. szám alatt lévő közösségi ház épület felújítási, átalakítási kivitelezési munkálataira 2022. február 18-án megkötött Vállalkozási szerződés módosítását, a melléklet szerinti tartalommal.

2. Az elrendelt pótmunkák fedezetéül nettó 6.145.670 Ft + Áfa, azaz hatmillió-egyszáznegyvenötezer-hatszázhetven forint+Áfa forrást biztosít Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése felújítási keret előirányzata terhére.

3. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal	Felelős: Szerdai Károly alpolgármester



Az előterjesztést láttam:
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
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